TM2 ALUMÍNIO · MANUAL DE USO

Manual SisGO TM2

Passo a passo dos apps ImportSisGO, SisGO-TM2 e GCap TM2

Fluxograma na capa. Abra o manual por completo e vire-o de lado: capa e contracapa formam o fluxograma geral em tamanho A4.

Versão de 29/09/2026

Sumário

1. Visão geral 3

2. Antes de começar 4

Lista de tarefas 8

3. Etapa 1 — ImportSisGO 12

4. Etapa 2 — SisGO-TM2 14

5. Etapa 3 — GCap TM2 18

6. Retorno dos ajustes ao SisGO 21

7. Rotina por setor 22

8. Dúvidas frequentes 23

1 Visão geral

Do orçamento fechado à entrega na obra

Três apps controlam os prazos e a capacidade dos setores da TM2. Cada um alimenta o seguinte, sempre pelo mesmo arquivo da obra: `SISGO_nnnnnnnn-n.xlsm`.

1. **ImportSisGO** (Comercial) — lê a planilha de orçamento fechado e gera ou atualiza o arquivo SISGO da obra, com a aba COMERCIAL preenchida.
2. **SisGO-TM2** (todos os setores) — o Comercial informa as datas da obra e cria as abas CX dos itens; depois cada setor lança os prazos PLAN e REAL.
3. **GCap TM2** (ADM dos setores e gestão) — lê todos os SISGO da pasta, compara a carga diária com a capacidade, aponta as datas críticas e exporta ajustes.
4. **Retorno ao SisGO** — o botão AJUSTES GCAP aplica no arquivo da obra as novas datas aprovadas no GCap.

ImportSisGO

Tipo: página HTML no Chrome ou Edge
Quem usa: Comercial
Entrada: planilhas orc...xlsx + modelo SisGO
Saída: `SISGO_nnnnnnnn-n.xlsm`

SisGO-TM2

Tipo: pasta de trabalho Excel com macros
Quem usa: todos os setores
Entrada: SISGO da obra
Saída: prazos PLAN e REAL gravados

GCap TM2

Tipo: página HTML no Chrome ou Edge
Quem usa: ADM dos setores e gestão
Entrada: pasta com todos os SISGO
Saída: painel + `GCAP_AJUSTES_nnnnnnnn.csv`

2 Antes de começar

Confira uma vez por computador e sempre que o modelo do SisGO mudar de versão

Arquivos e pastas

Orçamentos fechados

Onde: repositório de orçamentos fechados
`orcnnnnnnnn-nn(revnn).xlsx`

Modelo do SisGO

Onde: pasta de modelos — use sempre a versão vigente
`SisGO (ver41).xltm`

Arquivos das obras

Onde: repositório de SisGO no servidor (ex.: \\SISGO)
`SISGO_nnnnnnnn-n.xlsm`

Tabela de capacidade e ajustes do GCap

Onde: mesma pasta dos SISGO
`GCAP_CAPACIDADE.json`
`GCAP_AJUSTES_nnnnnnnn.csv`

Apps HTML

Onde: pasta de apps da rede
`Importador_Orcamento_SisGO.html`
`GCap_TM2.html`

Regras de nome

- O número de 8 dígitos do orçamento identifica a obra em todos os apps; não altere esse trecho do nome.
- A revisão fica entre parênteses no nome do orçamento, ex.: `orc25023531-01(rev06)`. O ImportSisGO usa sempre a revisão mais alta.
- Não renomeie o arquivo SISGO depois de gerado: o GCap e o botão AJUSTES GCAP localizam a obra pelo nome.

Programas

- ImportSisGO e GCap: Google Chrome ou Microsoft Edge.
- SisGO-TM2: Excel para Windows, com macros habilitadas.

- Os apps funcionam nos computadores da rede interna, porque os arquivos ficam no servidor.

Usuários e permissões

Cadastro na aba USUARIOS_SISGO do SisGO.

Perfil	SisGO-TM2	GCap TM2
Setor*	Edita só as atividades do próprio setor	Consulta
ADM do setor	Como o setor	Edita a capacidade das atividades do setor
ADMIN	Edita todos os setores, sem mexer em fórmulas	Edita todas as atividades e exporta ajustes
TM2	Acesso total, inclusive estrutura e fórmulas	Acesso total

* COMERCIAL, PROJETOS, ALMOXARIFADO, SUPRIMENTOS, PRODUÇÃO ou OBRAS. O ADM do setor tem o mesmo nome seguido de ADM (ex.: PRODUÇÃO ADM).

Anotações

Lista de tarefas — atividades do SisGO e pré-requisitos

SEQ	SETOR	ATIVIDADE
1	COMERCIAL	CONTRATO
2	PROJETOS	PROJETO EXECUTIVO
3	PROJETOS	CONFERÊNCIA DO PROJETO
4	PROJETOS	APROVAÇÃO DO PROJETO (CLIENTE)
5	PROJETOS	LISTA DE MATERIAIS (PERFIS)
6	PROJETOS	LISTA DE MATERIAIS (ACESSÓRIOS)
7	PROJETOS	LISTA DE MATERIAIS (ESPECIAIS)
8	PROJETOS	LISTA DE MATERIAIS (VIDROS)
9	PROJETOS	LEVANTAMENTO DE MEDIDAS
10	ALMOXARIFADO	CONFERENCIA DE ESTOQUE (PERFIS)
11	ALMOXARIFADO	CONFERENCIA DE ESTOQUE (ACESSÓRIOS)
12	ALMOXARIFADO	CONFERENCIA DE ESTOQUE (ESPECIAIS)
13	ALMOXARIFADO	CONFERENCIA DE ESTOQUE (VIDROS)
14	PROJETOS	LISTA DE COMPRA DE MATERIAIS (PERFIS)
15	PROJETOS	LISTA DE COMPRA DE MATERIAIS (ACESSÓRIOS)
16	PROJETOS	LISTA DE COMPRA DE MATERIAIS (ESPECIAIS)
17	PROJETOS	LISTA DE COMPRAS DE MATERIAIS (VIDROS)
18	SUPRIMENTOS	COMPRA DE MATERIAIS (PERFIS)
19	SUPRIMENTOS	COMPRA DE MATERIAIS (ACESSÓRIOS)
20	SUPRIMENTOS	COMPRA DE MATERIAIS (ESPECIAIS)
21	SUPRIMENTOS	COMPRA DE MATERIAIS (VIDROS)
22	ALMOXARIFADO	RECEBIMENTO DE MATERIAIS (PERFIS)
23	ALMOXARIFADO	RECEBIMENTO DE MATERIAIS (ACESSÓRIOS)
24	ALMOXARIFADO	RECEBIMENTO DE MATERIAIS (ESPECIAIS)
25	ALMOXARIFADO	RECEBIMENTO DE MATERIAIS (VIDROS)
26	SUPRIMENTOS	COMPRA DE BENEFICIAMENTO (PERFIS)
27	SUPRIMENTOS	COMPRA DE BENEFICIAMENTO (ACESSÓRIOS)
28	SUPRIMENTOS	COMPRA DE BENEFICIAMENTO (ESPECIAIS)

PRÉ	**ATIVIDADE PRÉ-REQUISITO** (com PRÉ 2 e PRÉ 3 nas linhas de baixo)
0	NEGOCIAÇÃO COMERCIAL
1	CONTRATO
2	PROJETO EXECUTIVO
3	CONFERÊNCIA DO PROJETO
4	APROVAÇÃO DO PROJETO (CLIENTE)
4	APROVAÇÃO DO PROJETO (CLIENTE)
4	APROVAÇÃO DO PROJETO (CLIENTE)
4	APROVAÇÃO DO PROJETO (CLIENTE)
4	APROVAÇÃO DO PROJETO (CLIENTE)
5	LISTA DE MATERIAIS (PERFIS)
6	LISTA DE MATERIAIS (ACESSÓRIOS)
7	LISTA DE MATERIAIS (ESPECIAIS)
8	LISTA DE MATERIAIS (VIDROS)
9	LEVANTAMENTO DE MEDIDAS
9	LEVANTAMENTO DE MEDIDAS
9	LEVANTAMENTO DE MEDIDAS
9	LEVANTAMENTO DE MEDIDAS
14	LISTA DE COMPRA DE MATERIAIS (PERFIS)
15	LISTA DE COMPRA DE MATERIAIS (ACESSÓRIOS)
16	LISTA DE COMPRA DE MATERIAIS (ESPECIAIS)
17	LISTA DE COMPRAS DE MATERIAIS (VIDROS)
18	COMPRA DE MATERIAIS (PERFIS)
19	COMPRA DE MATERIAIS (ACESSÓRIOS)
20	COMPRA DE MATERIAIS (ESPECIAIS)
21	COMPRA DE MATERIAIS (VIDROS)
14	LISTA DE COMPRA DE MATERIAIS (PERFIS)
15	LISTA DE COMPRA DE MATERIAIS (ACESSÓRIOS)
16	LISTA DE COMPRA DE MATERIAIS (ESPECIAIS)

Lista de tarefas – atividades do SisGO e pré-requisitos

SEQ	SETOR	ATIVIDADE
29	**ALMOXARIFADO**	BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS (PERFIS)
30	**ALMOXARIFADO**	BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS (ACESSÓRIOS)
31	**ALMOXARIFADO**	BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS (ESPECIAIS)
32	**ALMOXARIFADO**	RECEBIMENTO DE MATERIAIS BENEFICIADOS (PERFIS)
33	**ALMOXARIFADO**	RECEBIMENTO DE MATERIAIS BENEFICIADOS (ACESSÓRIOS)
34	**ALMOXARIFADO**	RECEBIMENTO DE MATERIAIS BENEFICIADOS (ESPECIAIS)
35	**PROJETOS**	LISTAS DE CORTES
36	**ALMOXARIFADO**	SEPARAÇÃO DE MATERIAIS (PERFIS)
37	**ALMOXARIFADO**	SEPARAÇÃO DE MATERIAIS (ACESSÓRIOS)
38	**ALMOXARIFADO**	SEPARAÇÃO DE MATERIAIS (ESPECIAIS)
39	**PRODUÇÃO**	CORTE (PERFIS)
40	**PRODUÇÃO**	CORTE (ACESSÓRIOS)
41	**PRODUÇÃO**	CORTE (ESPECIAIS)
42	**PRODUÇÃO**	USINAGEM (PERFIS)
43	**PRODUÇÃO**	USINAGEM (ACESSÓRIOS)
44	**PRODUÇÃO**	USINAGEM (ESPECIAIS)
45	**PRODUÇÃO**	PREPARAÇÃO
46	**PRODUÇÃO**	MONTAGEM
47	**PRODUÇÃO**	VERIFICAÇÃO FINAL FABRICAÇÃO
48	**PRODUÇÃO**	EMBALAGEM
49	**PRODUÇÃO**	EXPEDIÇÃO
50	**PROJETOS**	CONFERÊNCIA DO VÃO
51	**OBRAS**	INSTALAÇÃO
52	**OBRAS**	VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
53	**OBRAS**	CCO

PRÉ	**ATIVIDADE PRÉ-REQUISITO** (com PRÉ 2 e PRÉ 3 nas linhas de baixo)
26	COMPRA DE BENEFICIAMENTO (PERFIS)
27	COMPRA DE BENEFICIAMENTO (ACESSÓRIOS)
28	COMPRA DE BENEFICIAMENTO (ESPECIAIS)
29	BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS (PERFIS)
30	BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS (ACESSÓRIOS)
31	BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS (ESPECIAIS)
50	CONFERÊNCIA DO VÃO
32	RECEBIMENTO DE MATERIAIS BENEFICIADOS (PERFIS)
33	RECEBIMENTO DE MATERIAIS BENEFICIADOS (ACESSÓRIOS)
34	RECEBIMENTO DE MATERIAIS BENEFICIADOS (ESPECIAIS)
35 36	LISTAS DE CORTES SEPARAÇÃO DE MATERIAIS (PERFIS)
35 37	LISTAS DE CORTES SEPARAÇÃO DE MATERIAIS (ACESSÓRIOS)
35 38	LISTAS DE CORTES SEPARAÇÃO DE MATERIAIS (ESPECIAIS)
39	CORTE (PERFIS)
40	CORTE (ACESSÓRIOS)
41	CORTE (ESPECIAIS)
42 43 44	USINAGEM (PERFIS) USINAGEM (ACESSÓRIOS) USINAGEM (ESPECIAIS)
45	PREPARAÇÃO
46	MONTAGEM
47	VERIFICAÇÃO FINAL FABRICAÇÃO
48	EMBALAGEM
9	LEVANTAMENTO DE MEDIDAS
49	EXPEDIÇÃO
51	INSTALAÇÃO
52	VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO

3 Etapa 1 — ImportSisGO

Setor Comercial · logo após a aprovação do orçamento e a cada nova revisão

O ImportSisGO transforma o orçamento fechado no arquivo SISGO da obra, sem digitação: preenche a aba COMERCIAL e mantém botões, macros e formatação do modelo.

3.1 Gerar o SISGO de uma obra nova

1. Grave a planilha de orçamento aprovada no repositório de orçamentos fechados, com o nome `orcnnnnnnnn-nn(revnn).xlsx`.
2. Abra o `Importador_Orcamento_SisGO.html` no Chrome ou Edge.
3. Selecione o modelo do SisGO vigente (.xltm).
4. No campo de origem, selecione uma ou mais planilhas de orçamento. Pode marcar várias obras de uma vez.
5. Escolha a pasta de destino: o repositório de SisGO no servidor.
6. Confira na tela as obras e itens lidos (cliente, obra, cores, quantidades, kg orçado).
7. Clique para gerar. O app grava um `SISGO_nnnnnnnn-n.xlsm` por obra na pasta escolhida.

O que é preenchido na aba COMERCIAL: cliente, contato e obra; as cores C1, C2 e C3; e, para cada item, uma coluna a partir de N com código, linha, L, H, quantidade, kg orçado, cor, vidro e descrição.

3.2 Atualizar com nova revisão do orçamento

1. Grave a nova revisão no repositório, com o número de revisão maior no nome, ex.: (rev07).
2. No ImportSisGO, selecione a nova planilha e a mesma pasta de destino onde já está o SISGO da obra.
3. O app compara a revisão nova com a gravada no SISGO (célula COMERCIAL!G2) e atualiza os itens.
4. Antes de sobrescrever, guarda uma cópia de segurança do SISGO com o número da revisão anterior.
5. Na linha 16 da aba COMERCIAL (“ALTERADO?”), cada item mostra **SIM** em vermelho quando mudou, ou NÃO em preto.

Quantidade negativa na proposta é cancelamento parcial: o app soma o valor negativo à quantidade anterior. Sem quantidade anterior, o item fica com 0 e marcado SIM.

Resultado: o arquivo `SISGO_nnnnnnnn-n.xlsm` no repositório de SisGO, pronto para a Etapa 2.

4 Etapa 2 — SisGO-TM2

Todos os setores · Excel com macros

O Comercial abre a obra com as datas do contrato e cria as abas dos itens; em seguida cada setor lança seus prazos PLAN e REAL.

4.1 Entrar no sistema

1. Abra o `SISGO_nnnnnnnn-n.xlsm` da obra no repositório de SisGO. Ele abre na tela inicial, a CAPA_SISGO.
2. Digite seu usuário no campo Usuário e tecle Enter.
3. Na janela que abre, digite a senha (aparece como *****) e clique em Entrar.
4. A mensagem verde “Login efetuado. Setor: ...” confirma o acesso. Em vermelho, “Usuário não cadastrado” ou “Usuário ou senha inválidos” pedem nova tentativa.

> Se houver ajustes do GCap pendentes para a obra, o SisGO avisa logo após o login (capítulo 6).

4.2 Botões da CAPA_SISGO

Botão	Função
Botões dos setores	Abrem a aba de COMERCIAL, PROJETOS, ALMOXARIFADO, SUPRIMENTOS, PRODUÇÃO ou OBRAS

Botão	Função
IR P/ ITEM	Abre a aba do item escolhido na lista Item
DASHBOARD	kg orçado, nº de itens, % concluído e gráficos por setor
RELATÓRIO	Relatório da obra, com botão Gerar PDF
AJUSTES GCAP	Aplica os ajustes exportados pelo GCap
BACKUP ITENS	Cópia de segurança de todas as abas de item
RECONSTRUIR	Descarta o que não foi salvo e reabre o arquivo
USUÁRIOS	Cadastro de usuários (só ADMIN e TM2)
TROCAR USUÁRIO	Encerra a sessão para outro login
SAIR	Fecha o sistema, perguntando se deve salvar

4.3 Comercial: abrir a obra

1. Na CAPA, clique em COMERCIAL.
2. Confira os dados trazidos pelo ImportSisGO. Itens com SIM na linha ALTERADO? mudaram na última revisão.
3. Preencha a **Data zero** e a **Data do contrato** (K5). Todos os prazos planejados partem delas.
4. Complete os dados gerais que o orçamento não traz (construtora, endereço, responsáveis, nº do contrato).

5. Clique no botão de criar as abas dos itens (Criar aba CX). O sistema cria uma aba CX_ por item, copiada do CX_MODELO com os prazos padrão.
6. Nas revisões seguintes, use o botão de atualizar itens: cria abas de itens novos, renomeia as de itens renomeados e exclui as de itens cancelados.
7. Clique em GRAVAR.

> **Atenção:** faça um BACKUP ITENS antes de cancelar itens. A exclusão da aba é definitiva.

4.4 Setores: lançar prazos PLAN e REAL

Os prazos são lançados nas abas CX_ de cada item. Cada atividade ocupa duas linhas: **PLAN** (prazo planejado) e **REAL** (datas reais).

1. Entre com seu usuário e abra o item pelo botão do seu setor ou por IR P/ ITEM.
2. Na linha PLAN, confira o prazo em dias úteis (coluna G). Ele vem do padrão da atividade; altere só quando o item exigir. Use **0** para atividade que não se aplica ao item.
3. O SisGO calcula início e fim planejados em dias úteis, pulando sábados, domingos e feriados da aba FERIADOS_SISGO, e respeitando os pré-requisitos (até três por atividade).
4. Na linha REAL, lance a data real de início quando a atividade começar e a data real de fim quando terminar.

5. Clique em GRAVAR. O sistema recusa fim sem início, início depois do fim e início antes do fim do pré-requisito, e indica a linha a corrigir.
6. DESFAZER volta só as alterações do seu setor desde que você abriu a aba.

Você só edita as atividades do seu setor; as demais e todas as fórmulas ficam bloqueadas.

4.5 Acompanhar e encerrar

- DASHBOARD e RELATÓRIO mostram o andamento da obra; Gerar PDF salva o relatório na pasta Documentos do computador.
- Toda ação importante fica registrada na aba LOG_SISGO (visível para ADMIN e TM2).
- Para sair, use SAIR na CAPA e confirme se deseja salvar.

Resultado: o SISGO da obra gravado com os prazos PLAN e REAL atualizados — é o que o GCap lê na Etapa 3.

5 Etapa 3 — GCap TM2

ADM dos setores e gestão · capacidade de todas as obras

O GCap junta todas as obras num só calendário de carga por atividade e mostra onde a capacidade estoura, sugerindo novas datas ou revisão de capacidade. Ele só lê os arquivos SISGO; nada muda neles até a exportação dos ajustes.

5.1 Abrir e conectar a pasta

1. Abra o `GCap_TM2.html` no Chrome ou Edge.
2. Clique em **Escolher pasta** e aponte o repositório de SisGO. Autorize o acesso quando o navegador pedir.
3. Com a aba aberta, o GCap relê a pasta a cada 5 minutos e reprocessa arquivos novos ou alterados.
4. Sem acesso à pasta, use **Carregar arquivos uma vez** para analisar uma seleção de arquivos.
5. Para editar capacidades ou exportar ajustes, entre com seu usuário do SisGO.

5.2 Painel

1. Leia a frase de abertura: obras em andamento, atividades acima da capacidade e obras com entrega projetada depois da planejada.
2. Escolha o horizonte de análise: 4, 8, 12 ou 26 semanas.
3. Em **Datas críticas**, veja cada sobrecarga: atividade, setor, obras envolvidas e período.

4. No **Mapa de carga por atividade**, cada dia útil tem uma cor: verde dentro da capacidade, âmbar acima de 85%, vermelho acima de 100%.

5.3 Resolver uma sobrecarga

Em cada data crítica, o GCap oferece opções e mostra o efeito antes de você decidir:

- **Acrescentar pessoas** — reforço na atividade naquele período.
- **Acrescentar dias** — adia a atividade no item afetado e mostra o impacto na entrega da obra.
- **Usar feriados ou sábados** — trabalho em dias extras.

As escolhas ficam como simulação e o painel se recalcula com elas. **Desfazer a última** volta um passo.

5.4 Aba Obras

Mostra, por obra, a entrega planejada e a projetada. O **CCO** aparece numa linha própria e define a entrega final: a última data entre todos os itens da obra.

5.5 Aba Capacidade

Coluna	O que significa
Seq, Setor, Atividade	Identificação da atividade, igual à ATIVIDADES_SISGO
Prazo padrão	Dias úteis da atividade

Coluna	O que significa
Capacidade/dia e Pessoas	Quanto a equipe atende por dia útil
Unidade	**item** (por aba CX), **esquadria** (quantidade da COMERCIAL, N5 em diante) ou **contrato** (uma vez por obra)
Carga máxima diária	Maior carga de um dia dentro do horizonte
Revisão sugerida	Capacidade que atenderia o conjunto dos dias do horizonte

1. Entre como ADM do seu setor.
2. Altere capacidade ou pessoas das atividades do seu setor.
3. Salve. Só as linhas alteradas são gravadas em `GCAP_CAPACIDADE.json`, então dois setores podem salvar ao mesmo tempo.

> As unidades de Obras (esquadria) e do CCO e CONTRATO (contrato) são fixas.

5.6 Exportar os ajustes

1. Com as soluções aprovadas, clique em **Exportar para os arquivos SisGO** (só usuários autorizados).
2. O GCap grava na pasta um `GCAP_AJUSTES_nnnnnnnn.csv` por obra afetada.

3. A obra passa a exibir “Ajustes aguardando o SisGO” até o arquivo ser aplicado (capítulo 6).

> **Avisos em vermelho** como “data(s) com erro no Excel” indicam a aba e a linha do SISGO com data inválida; corrija no arquivo da obra.

6 Retorno dos ajustes ao SisGO

Botão AJUSTES GCAP · quem abrir o arquivo da obra

Os ajustes aprovados no GCap entram no arquivo da obra pelo próprio Excel. O GCap nunca grava direto no SISGO, para não danificar macros e fórmulas nem conflitar com quem estiver com o arquivo aberto.

1. Abra o `SISGO_nnnnnnnn-n.xlsm` da obra e faça login.
2. Se existir um `GCAP_AJUSTES_nnnnnnnn.csv` da obra na mesma pasta, o SisGO avisa e oferece aplicar. Também é possível clicar em **AJUSTES GCAP** na CAPA a qualquer momento.
3. Confira o resumo do que será alterado e confirme.
4. O SisGO aplica os ajustes e grava o arquivo:
   - **Adiar** — adia o início planejado da atividade no item em N dias úteis; as atividades seguintes e a entrega se recalculam.
   - **Registro** — reforço de pessoas ou dias extras ficam anotados na aba LOG_SISGO.

5. O arquivo de ajustes é renomeado para `GCAP_AJUSTES_nnnnnnnn_APLICADO_<data>.csv`. Na próxima leitura, o GCap deixa de mostrar “Ajustes aguardando o SisGO”.

No primeiro uso, teste numa cópia do arquivo de uma obra.

7 Rotina por setor

Quem faz o quê, e quando

Comercial ImportSisGO
Orçamento aprovado
Gravar o orc no repositório e gerar o SISGO.

Comercial SisGO-TM2
Logo após gerar o SISGO
Data zero, data do contrato, criar abas CX e gravar.

Comercial ImportSisGO SisGO-TM2
Nova revisão do orçamento
Atualizar o SISGO e, no SisGO, atualizar os itens.

Projetos, Suprimentos, Almoxarifado, Produção e Obras SisGO-TM2
Ao iniciar e ao concluir cada atividade
Lançar as datas REAL; ajustar o prazo PLAN quando necessário; gravar.

ADM de cada setor GCap TM2
Semanalmente
Conferir o painel e as datas críticas; revisar as capacidades do setor.

ADMIN / gestão GCap TM2

Após aprovar as soluções

Exportar os ajustes para os arquivos SisGO.

Quem abrir a obra SisGO-TM2

Ao ver o aviso de ajustes

Aplicar com AJUSTES GCAP.

8 Dúvidas frequentes

Problemas comuns e como resolver

Esqueci a senha.

Peça a um usuário ADMIN ou TM2; eles acessam a aba USUARIOS_SISGO.

Não consigo editar uma célula.

Ela é de outro setor ou é fórmula. Confira se entrou com o usuário certo.

O item não aparece na lista Item da CAPA.

A lista só é atualizada depois que a aba CX do item é criada; rode o botão de criar ou atualizar itens.

Uma obra não aparece no GCap.

Confira se o arquivo está na pasta conectada, com o nome `SISGO_nnnnnnnn-n.xlsm`, e aguarde a próxima releitura (5 minutos).

O GCap mostra atrasadas atividades que já foram feitas.

Faltam as datas REAL no SISGO; sem elas, o GCap considera a atividade pendente a partir de hoje.

Uma atividade não se aplica ao item.

Coloque prazo 0 na linha PLAN; ela deixa de gerar carga e não conta como atrasada.

Um feriado não foi considerado.

Peça a um usuário TM2 para incluí-lo na aba FERIADOS_SISGO.

Anotações

Anotações